

**«Дорожная карта»
по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МОУ СОШ п. Восточный и МОУ СОШ с. Варваровка в 2020 году**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации мероприятий в 2020 году	Ответственный
1.	1. Определение координатора создания и функционирования Центров в отделе образования администрации Октябрьского района 2. Утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность Центра на территории Октябрьского района	Локальные акты отдела образования и школы	март	С.В. Кузнецова Е.Н. Чучуй Т.В. Минькова
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Локальные акты отдела образования и школы	Март-апрель	С.В. Кузнецова Е.Н. Чучуй Т.В. Минькова
3.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центров	Локальные акты отдела образования и школы	Март-апрель	С.В. Кузнецова Е.Н. Чучуй Т.В. Минькова

4	Согласование проектов зонирования Центров	Локальные акты отдела образования и школы	Март-апрель	С.В. Кузнецова Е.Н. Чучуй Т.В. Минькова
5	Согласование перечня оборудования Центра	Локальные акты отдела образования Приказ Минобрнауки области	Март-апрель	С.В. Кузнецова Е.Н. Чучуй Т.В. Минькова
6	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Локальные акты муниципалитетов. Распоряжение Правительства области	Апрель	В.В. Капшук
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центров; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых	- формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров	Март-июнь	Е.Н. Чучуй Т.В. Минькова

	ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»			
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, - приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август	Капшук В.В. Баланева И.А. Ахмедова .А.Л. (по согласованию) Е.Н. Чучуй Т.В. Минькова
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Локальные акты общеобразовательной организации	Сентябрь	Е.Н. Чучуй Т.В. Минькова
10	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август	Е.Н. Чучуй Т.В. Минькова
11	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь	Кузнецова С.В. Е.Н. Чучуй Т.В. Минькова
12	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центров	По отдельному плану	Апрель-декабрь	Кузнецова С.В. Е.Н. Чучуй Т.В. Минькова

